

## 附件 3:

2017 年公租房基本建成计划表

序号	项目名称	开工套数	2017 年基本建成套数	基本建成时间	第一责任人	责任人
1	杨道庄廉租住房一期工程	1656	1656	2017 年 9 月	石兆旭	崔阔麟
2	海港区杨道庄保障性住房廉租房项目	310	310	2017 月 11 月	曹立新	杨忠权
3	海港区杨道庄保障性住房公租房项目	882	882	2017 月 11 月		
4	海港区杨道庄保障性住房项目（二期）	1065	1065	2017 月 11 月		
5	海港区 2012 年公共租赁住房项目	1980	330	2017 月 11 月		
6	开发区天池路青年周转公寓项目	1021	1021	2017 月 10 月	苏景文	郝凤斌
7	青龙满族自治县保障性服务街北段廉租住房项目	200	50	2017 月 10 月	王殿忠	王晓光
8	青龙县廉租房项目	200	200	2017 月 10 月		
9	青龙满族自治县幸福家园保障性住房	231	231	2017 月 10 月		
10	昌黎县吉祥尚府小区配建公共租赁住房项目	134	134	2017 年 4 月	赵青英	庞印宝
	小计	11911	5879			

秦皇岛市人民政府办公厅

2017 年 5 月 8 日印发